

УТВЕРЖДАЮ  
Глава Бронницкого сельского поселения



С.Г. Васильева  
«15» января 2018 года

**Дорожная карта  
по реализации приоритетного проекта «Формирование  
комфортной городской среды» на территории  
Бронницкого сельского поселения**

№ пп	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Осуществление постоянного информирования о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды Бронницкого сельского поселения на 2018-2022 годы» (в периодическом печатном издании «Официальный вестник Бронницкого сельского поселения» и на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу <a href="http://www.bronnicaadm.ru">www.bronnicaadm.ru</a> )	с 15.01.2018 по 31.12.2018
2	Разработка дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий	до 01.03.2018
3	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий	до 01.03.2018
4	Организация проведения опроса граждан с. Бронница с целью выбора общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы в 2018 году (определение даты, места и времени проведения опроса, утверждение методики проведения опроса граждан, проведение опроса, размещение информации о результатах опроса)	с 01.02.2018 до 26.03.2018
5	Подача заявок в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области на получение субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Бронницкого сельского поселения на 2018-2022 годы»	до 01.02.2018
6	Утверждение (актуализация) муниципальной программы «Формирование современной городской среды Бронницкого сельского поселения на 2018-2022 годы» с учетом результатов опроса граждан.	до 10.04.2018
7	Организация и проведение конкурсных процедур на благоустройство общественной территории (этапа работ)	до 20.05.2018
8	Завершение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	до 10.06.2018
9	Выполнение работ по благоустройству общественной территории (этапа работ) на основании заключенного контракта	до 20.07.2018
10	Контроль на всех этапах выполнения работ (осуществление технического надзора ответственными лицами)	до 20.07.2018
11	Организация и проведение торжественного открытия благоустроенной общественной территории	до 25.07.2018